

## GANTT-táblázat minta

Projekt ütemterv	Bruttó összeg, ezer Ft	2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december	2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május
Üzleti terv elkészítése	200																	
Kiviteli terv elkészítése	500																	
Felvonulás, felvonulási épületek telepítése	2 000																	
Kazánház építése	5 000																	
Üzemcsarnok, irodaépület építése	15 000																	
Gépek beszerzése, beüzemelése	10 000																	
Próbaüzem	500																	
Területrendezés, parkosítás	4 000																	
Munkaerő toborzás, kiválasztás	2 000																	
Járművek beszerzése	16 000																	
Informatikai eszközök beszerzése	5 000																	
Szoftverek beszerzése	3 000																	
Honlap elkészítése	300																	
Reklámkampány indítása	5 000																	
Alapanyagok beszerzése	5 000																	
Próbagyártás, majd termékminták legyártása	1 500																	
Szerződéskötés nagykereskedelmi partnerekkel	2 000																	
Végleges gyártás, szállítás beindítása	1 500																	